Horolezecky klub JAMES Dolny Kubin

Pisosport, Gécelska cesta, 026 01 Dolny Kubin, ICO: 17 065 691

Zasadnutie predstavenstva /spravnej rady/ a dozornej rady
Horolezeckého klubu JAMES Dolny Kubin ICO: 17 065 691

Koliba 15.07.2015

Pritomni: Predstavenstvo /SR/: Radovan MIKULAS
Peter GEBURA
Juraj LASTIK
Martin NOSAL
Dozorna rada:
Hospodarka:

Prejednany program:

1. Tatliakova chata. Od juna pokracuju prace na dostavbe podkrovia. Podla zmluvy musime tieto prace dokongit
do dvoch rokov od podpisu zmluvy. Logicky to znamena od juna do novembra 2015. Potom sa tam uZz
nedostaneme z materidlom az do jari 2016. Dovtedy to musime dokonéit. Brigada sa bude konat kazdu
sobotu, samozrejme podfa toho, &i sa niekto prihlasi. Minimalne aspori 4 fudia. SR vyhodnotila nasledovné.
Realne mame na dokoncenie TCH 5 mesiacov. Z toho november je uz neisty. Ked sa bude konat brigada 3
az 4 razy za mesiac, tak v max. poéte to vychadza 20 dni. Po tvrdom zvazeni sme si uvedomili, ze za 20 dni
sa to neda dokonéit. A sekundarne uz sa jedné v3etko o vysoko preciznu pracu, kde treba mat dostato¢nu
zruénost a adekvatne naradie. Preverili sme si, kofko mame na U¢te € a zvazili moznost, Ze niektoré prace si
jednoducho dame dorobit 2-3 Zivnostnikmi. Chceme sa vyhnat akémukolvek poruSeniu zmluvy medzi KST a
nasim klubom. Vieme, Ze to silne klub zatazi, ale eSte predpokladame nejaké prijmy a dary na dostavbu TCH
aj tento rok. PoZiadali sme TomaSa Toceka o kontakt na pana, ktory robil vietky tesarske prace na TCH a je
priamo zo Zuberca. Pan Milo§ BORSIK. Rado sa s nim skontaktoval a bol to snim obzriet. Jednalo by sa o
tesarske a stolarske prace /drevené obklady, steny preglejka + OSB, Sikminy, podlahy, liStovanie a ...
Nastupit by vedeli v auguste. Dovtedy musime dokoncit' vSetky prace ako /ukonéit tepeln( izolaciu, hlinikovi
foliu, elektroinstalaciu, poriadok, natriet dreveny obklad/. Je to praca na 4 dni pre min. 5 [udi denne. Potom
nam ostane september a oktdber na murarske prace /dokonéit kupelfni, podlahy nad novou cCastou,
malovanie, upratovanie, vypratanie zbytoénych veci, zariadit izbu a pod./. Do konca juna bolo stale pekné
poc¢asie a minimalna motivacia [udi ist na Tatliacku brigadovat. A tento stav stéle pokracuje.

SP sa dohodla:
e p. Borsik nastupi min. na 2 az 3 tyZdne podfa potreby,
o zadiatok prac od 25.9.2015,
e p. Borsik ma povinnost viest Stavebny dennik /zapis stavebnych préac kazdy def/,
¢ Rado kazdy piatok, pojde prebrat stavbu, skontroluje kvalitu a rozsah prac a dohodne postup na

dal3i tyzder /obdobie/,
P. Borsik bude pracovat na stavbe, kym cena stavebnych prac nepresiahne 2.000 €.
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